

Cronograma

ByteStore

Áreas	5 de Agosto	12 de Setembro	19 de Setembro	26 de Setembro
Desenvolvimento	Definição da arquitetura inicial.			
		Demonstração do sistema de filtros no site(atraso)		
			Testes finais de usabilidade e performance.	
			Entrega dos Slides(atraso)	
		Prototipagem(atraso)		
Documentação				APRESENTAÇÃO
	Definição da documentação			
		Atualização na Documentação(atraso)	Atualização final Documentação	